白河县2021年森林抚育补助项目实施方案
一、编制依据
为落实“产业扶贫带动一批”的有关文件精神，切实用好涉农整合资金，根据《陕西省林业局关于加强中央财政森林抚育工作的通知》（陕林森发 [2021]101号）、《安康市林业局、安康市财政局关于提前下达2021年中央财政林业改革发展资金项目计划的通知》（安林字[2021]1号）、《关于下达2021年统筹整合财政涉农资金项目计划的通知》（白巩固衔接办发[2021]20号）文件精神及白河县政府办收文处理单（B类779号）批示意见，参照行业技术规范和规程编制此方案。
二、整合思路和规划目标

（一）整合思路

按照森林抚育技术规范要求，结合林下魔芋、林下中药材种植等产业发展需要，采取疏伐、卫生伐等措施，达到提高林分质量、增加林农务工收入的同时，为林下魔芋、林下中药材种植等林下种养产业基地发展提供基本保障，助力乡村振兴。
（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标

十四五期间计划实施森林抚育25万亩，平均每年计划实施5万亩。通过森林抚育工作，达到调整我县林分结构、扩大生存空间、改善森林状况、增强林木抵抗自然灾害的能力、提高森林生产力和生态系统稳定性，同时提高我县森林质量、增强森林综合生态效益、提高林农收入、建立森林经营长期机制，稳定林区秩序的目的。同时通过组织脱贫林农参与施工，增加劳务收入，助力乡村振兴。
三、整合项目实施建设内容和区域
2021年度计划实施森林抚育24000亩，主要分布在城关、中厂、构扒、卡子、茅坪、宋家、双丰、西营、冷水等9个镇20个村，按每亩补助200元的标准，投入中省财政补助资金480万元，其中直接生产费用为中省补助资金总额的95%，共456万元；作业设计、检查验收、档案建设、公示宣传、监管监理等间接费用为中省补助资金总额的5%，共24万元。

四、资金投入情况

2021年中央财政补助森林抚育项目总面积为24000亩，补助资金480万元。

五、财政资金补助标准
森林抚育补助标准为每亩200元。
六、实施步骤
1.准备工作阶段（2021年8月10日-9月20日）

制定实施方案，明确责任领导和责任股室。落实具有林业调查规划资质单位到实地进行调查设计，编制森林抚育项目作业设计书，并组织市县两级林业技术专家进行评审。

2.全面施工阶段（2021年9月20日-10月30日）
项目实施由镇、村推荐本村范围内具有林业生产技术经验和森林抚育技术的施工单位（造林专业合作社、林业园区、林业公司、林业工程施工队），按照作业设计书的技术要求，牵头组织实施。施工人员优先考虑当地已脱贫户，每户林农参与施工收入不少于2000元，促进林农增收。施工聘请监理单位全程跟踪作业，确保工程质量。

3.检查验收阶段（2021年11月1日-11月20日）

县林业局将抽调技术人员、项目监理单位，对作业地块进行全面验收，对作业质量不合格的及时整改，保质保量完成抚育工作任务。
4.资金兑付阶段。（2021年11月20日-11月30日）

经验收及整改合格的施工单位，及时拨付施工费用。
七、保障措施
1.加强组织领导，建立组织保障体系

成立2021年森林抚育补助项目领导小组，由局长担任领导小组组长，分管副局长担任副组长，相关股室负责人担任成员。领导小组下设办公室于县林业局林政股，负责日常工作管理，及时传达上级有关精神，制定具体的管理办法和技术标准，审批实施方案和调查设计，监督施工进度和质量，组织质量检查和竣工验收，负责档案建设和管理，分阶段及时向领导小组报告工作情况。
2.强化各项管理，建立制度保障体系

（1）建立质量跟踪制度

向施工场所派驻相关技术人员，落实施工监理单位，实行局专业技术人员、监理、镇村共同监督实施的工作机制，对施工生产作业的各阶段、各环节进行指导和督导，对施工中发现的问题要及时纠正和整改，及时反馈、解决施工进程中的各种问题。森林抚育任务完成后，林业局要及时组织逐小班自查，合格后向省、市提交自查报告，请求复查和核查。   
（2）建立公示公告制度

施工前必须全面落实公示制度。按照统筹整合财政涉农资金管理政策要求，落实全过程公开公示制度，及时在政府网站公开实施方案，对抚育任务（面积）、地点、范围、质量标准、竣工日期等在作业前在所在村进行公示，自觉接受社会群众的监督。
（3）落实合同制度

林业局与施工单位签订施工合同，明确2021年森林抚育补助项目抚育任务（面积）、地点、范围、质量标准、竣工日期、工资费用标准、有关要求等。
（4）落实责任追究制度

对借机滥砍乱伐、造成森林资源破坏，瞒报虚报漏报任务的单位要追究单位和个人的责任，情节严重的移交司法机关处理。
3.建立技术保障体系

一是从事森林抚育补助项目管理人员、监理人员必须经过岗前培训，熟练掌握工程技术要求，严格按设计组织施工，决不允许出现乱砍滥伐现象发生。
二是根据不同森林类型、抚育措施、区域分布，采取抓点示范带动作用，在构扒镇家扒村建立一个森林抚育提高林分质量促林下魔芋种植示范点。试点面积不低于500亩，发挥森林多功能经营效果特色。在西营镇柳树村建立永久观测样地和对照区，面积不小于0.1公顷，作业前后要留有影像资料。要由专人负责，定期进行观测，及时收集整理森林抚育工作对森林生长、森林结构、森林健康、森林碳汇等影响的数据资料，建立长期的成效监测制度和监测体系。
4、强化内业档案管理森林抚育补贴项目工作档案管理

实行集中统一管理，配备一名业务能力强、素质高的工程档案人员对森林经营档案资料（人员、档案设备、原始记录、文书档案、财会档案、限额和采伐凭证、剩余物利用、采伐的木材销售情况等）分门别类进行管理。

5、建立健全安全生产管理制度和安全生产责任制度

抚育施工前县林业局与森林抚育施工单位逐级签订《安全生产合同》，要在作业点内张贴安全生产技术标准和有关规定。对未经安全技术培训或没有签订安全生产合同书的生产者一律停止作业，并追究相关人员责任。

八、绩效目标
项目实施优先组织当地林农参与施工，按照每户林农参与施工收入不少于2000元的务工收入，可为9镇20村291户448已脱贫户带来务工收入58.2万元以上。通过森林抚育项目的实施，进一步改善白河县林分质量，促进林相恢复，同时为林下魔芋、林下中药材种植等林下种养产业基地发展提供基本保障，助力乡村振兴。

附件1：白河县2021年森林抚育补助项目明细表
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