白河县2023年木瓜产业建设补助项目

实施方案

一、编制依据
为进一步推进我县木瓜产业高质量发展，围绕抓园区提质增效、经营主体培育、品牌创建、产品深度研发、真正把木瓜产业建设落到实处。更好的发挥财政衔接推进乡村振兴补助资金在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴的作用，确保资金使用安全。依据财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发展改革委、国家民委、国家林草局《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农[2022]14号），安康财政市局、安康市乡村振兴局、安康市发展和改革委员会、安康市委统战部、安康市农业农村局、安康市林业局关于印发《安康市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法的通知》（安财农〔2021〕38号），白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局《关于下达2023年度第一批中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》（白乡振发[2022]88号）、《关于印发<白河县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目全流程管理办法（试行）>的通知》（白乡振发[2022]5号）文件精神，结合我县木瓜产业发展实际，制定本实施方案。

二、整合思路和规划目标
（一）整合思路
木瓜产业作为我县主导产业，由于加工企业规模小，产品单一，市场竞争力差，极大地制约木瓜产业的发展。在巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴中，将加大产品研发力度，延伸产业链条，丰富产品线路。加强品牌建设，提高白河木瓜知名度，拓宽营销渠道，抓好木瓜示范基地建设，以示范引领带动木瓜规范化管护，提升木瓜的产量及质量，促推农民增收。

（二）脱贫县巩固拓展脱贫攻坚成果和推进乡村振兴年度规划目标
以木瓜生产加工为抓手，产品研发为重点，宣传推荐为手段。延伸产业链，拓宽销售渠道，做大做强木瓜产业。年度目标：（一）重点就木瓜的物质基础进行研发，白河木瓜区域品牌提升宣传(举办木瓜节1次、开设白河木瓜消费帮扶店1家、宣传推荐)；病虫害防治5000亩；购买有机肥990吨，施肥4950亩。涉及区域：全县木瓜园区基地。（二）研发木瓜新产品15种（木瓜日化用品3款、木瓜化妆品3款、木瓜茶饮2款、开发木瓜果酒2款，52度木瓜白酒一款、木瓜小食品4款）并进行成果转化，涉及的区域：城关镇安坪村、安福村，中厂镇石梯社区。

三、项目实施建设内容和区域
（一）企业标准化生产
企业标准化生产建设内容：研发15种木瓜新产品，涉及的区域城关镇安坪村、安福村，中厂镇石梯社区。

（二）品种培优、品质提升、品牌打造

重点就木瓜物质基础进行研发及品种选育，白河木瓜区域品牌提升宣传(举办木瓜节1次、开设白河木瓜消费帮扶店1家、宣传推荐白河木瓜品牌)；病虫害防治5000亩；购买有机肥990吨，施肥4950亩。涉及区域：全县木瓜园区基地。

四、资金投入情况
白河县2023年木瓜产业建设补助项目共需投入资金600万元。

五、财政资金支持标准
（一）产品研发
开发新产品或引进新技术并进行成果转化每项支持10万元，对研发新产品投入的研发费按总额度的30%进行支持。木瓜物质基础研发及木瓜品种选育完成年度计划，支付56万元。

（二）产业发展类
病虫害防治80元/亩。施肥400元/亩。

六、实施步骤
项目建设日期2022年10月-2023年11月，具体工作安排如下：

（一）项目实施前期（2022年10月-2022年12月）

做好项目储备、入库、审核、上报等工作。

（二）组织实施（2023年2月-2023年9月）

县林业局根据白河县乡村振兴局、白河县发展和改革局、白河县财政局相关文件及《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》相关要求，审定项目建设任务，编制《白河县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金扶持木瓜产业建设补助资金项目实施方案》，并及时下达到各镇。

各镇根据项目实施方案，通知建设单位与县林业局签订项目建设合同，及时组织建设单位进行项目施工，加强项目实施管理，加快项目建设进度。对于此次下达资金扶持的项目单位和法人，必须带动帮扶农户人口增收，带动户数以下达项目计划表分配数为标准；项目实施单位和法人要同帮扶农户签订带动增收相关合同或协议，同时建立好带动农户人口台账和花名册，做好项目公示公告。

（三）检查验收（2023年11月底前）

合同签订后，项目启动可以预付不超过50%的启动资金，6月中旬，各建设单位要向县林业局（木瓜办）提交验收申请，县林业局组织相关人员，按照方案要求，进行检查验收，符合项目实施要求，达到预期目标，检查组出具验收报告，拨付补助资金。对检查验收不合格的，按照检查组提出的整改要求，限时整改，整改到位后，10月下旬县林业局组织相关人员进行终验，达到标准。

七、保障措施
1、加强组织领导，建立组织保障体系
成立白河县2023年木瓜产业建设补助项目工作领导小组，由局长担任领导小组组长，分管副局长和木瓜办主任担任副组长，相关股室负责人担任成员。领导小组下设办公室于县林业局木瓜办负责日常工作管理。及时传达上级有关精神，制定具体的管理办法和技术标准，审批实施方案，监督施工进度和质量，组织质量检查和竣工验收，负责档案建设和管理，分阶段及时向领导小组报告工作情况。

2、强化项目管理，确保项目建设高质量完成
项目实施前各实施单位与林业局签订安全生产和项目施工合同，项目建设领导小组安排工作人员随时到各实施单位就安全生产、项目建设进度、项目建设质量进行检查，发现问题及时整改。确保项目建设按时高质量完成。

3、加强资金管理，确保资金使用安全
依据《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》使用资金，做好公示公告，加强监督检查，发现问题及时整改，确保专款专用。

4、加强档案管理，确保档案资料完整
档案资料包括；1、签订合同。2、项目实施前村级公示照片。3、项目带动增收承诺书。4、项目增收人员名单。5、项目帮带增收协议。6、项目带动增收台账。7、项目带动增收资金转账凭证。8、项目施工照片。9、项目实施单位完工后公告及照片（项目所在地）。档案资料一式3份，施工单位、主管单位、财务各一份。

八、绩效目标
购买有机肥990吨、施肥面积4950亩，带动258户（其中脱贫户191户），产品研发带动38户（其中脱贫户20户），户均增收1000元以上。

附件：白河县2023年中省衔接资金项目计划备案明细表
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